

Ogłoszenie nr 500259219-N-2018 z dnia 29-10-2018 r.

Poznań: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt w XIV-kondygnacyjnym budynku administracyjno-biurowym
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 579924-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500162295-N-2018, 500162299-N-2018, 500162319-N-2018, 500162270-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500209488-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 63000393000000, ul. ul. Gronowa 20, 61655 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 271 861, e-mail szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl, faks 618 271 882.
Adres strony internetowej (url): www.geopoz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt w XIV-kondygnacyjnym budynku administracyjno-biurowym

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZG-NZP.3410.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt w XIV-kondygnacyjnym budynku administracyjno-biurowym. 45000000-7 - Roboty budowlane: 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia 45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne 45262522-6 - roboty murarskie 45421114-6 - instalowanie drzwi metalowych 45410000-4 - tynkowanie 45442100-8 - roboty malarskie 45432100-5 - podłóża i posadzki 45432111-5 - kładzenie wykładzin elastycznych 45331100-7 - instalacja centralnego ogrzewania 45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312000-7 - instalowanie systemów alarmowych 45314200-3 - instalowanie infrastruktury kablowej 45314300-4 - kładzenie kabli 45311000-0 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych 45312200-9 - instalowanie alarmów włamaniowych 45432210-9 - wykładanie ścian 45421146-9 - instalowanie sufitów podwieszanych 45343200-5 - instalowanie sprzętu gaśniczego 45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian 45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

14.08.2018 - 31.10.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

24/10/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; Wykonawca przedstawił oświadczenie producenta urządzeń klimatyzacyjnych o odmowie wykonania zlecenia w terminie uzgodnionym oraz wyznaczeniu nowego terminu. Wykonawca nawiązując do powyższego oświadczenia producenta złożył wniosek o przesunięcie terminu wykonania części umowy (dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych - 2 szt. szaf klimatyzacji precyzyjnej i 2 szt. skraplaczy). Wynagrodzenie nie ulega zmianom.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: